Van de directie nummer 3


29 januari 2009     

In augustus 2008 gaven we bij het schoolbestuur aan dat we per einde kalenderjaar een nieuwe kleutergroep zouden gaan starten. Daarvoor was een nieuw lokaal nodig. 

Vroeger was het rijk verantwoordelijk voor (de bouw van) leslokalen, nú is dat de gemeentelijke overheid.

Het schoolbestuur heeft de lokalenbehoefte doorgegeven aan de gemeente Bunnik, mét het verzoek snel nieuwe noodlokalen te realiseren. 

De gemeente is allereerst op zoek gegaan naar leegstaande leslokalen elders. Uiteindelijk leverde dat niets op. 

In oktober werd duidelijk dat we dus zélf op pad moesten: het bestuur kocht voor eigen rekening  twee noodlokalen en diende een aanvraag voor een bouwvergunning in. 

De plaats van de nieuwe lokalen bleek lastig:  bouwen in de buurt van de huidige groepen 3 en 4 bleek niet haalbaar in verband met de bouwplannen van het nieuwe MFA. Bleef over een plek op de grasvelden langs de Laan van Broekhuijzen: ófwel naast de muziekschool, ófwel naast groep 8. Beide plaatsen hadden als nadeel dat enkele bomen zouden moeten worden gekapt, bomen overigens die niet op de gemeentelijke lijst van te behouden bomen  stonden.

De noodlokalen zouden klaar zijn op de eerste schooldag van 2009. Door een aantal oorzaken is de bouw vertraagd. Er is lang overlegd over de voor- en nadelen van de plek, de gemeente eiste een aantal technische gegevens op,  het bestemmingsplan is zéér gedetailleerd zodat verschillende keren  moest worden geschoven met de plattegrond, enz. 
Totdat de bouw gereed was moest een oplossing worden gevonden voor groep 1C. Vóór de kerstvakantie kregen we een aanbod van het “Speeldorp”. We zouden daar tijdelijk een groep kunnen huisvesten. In de kerstvakantie werd duidelijk dat realisatie nog wel wat langer kon duren dan “tijdelijk”. Daarom besloten we de speelzaal voor groep 1 C in te richten. Op 5 januari is dus in de speelzaal groep 1 C begonnen, in de hoop dat de zaal weer spoedig gebruikt zou kunnen worden door de overige groepen. 

Nadat alle ambtelijke hobbels waren genomen is het grondwerk voor de bouw op zaterdag 24 januari begonnen. Op woensdag 28 januari werden alle elementen op hun plaats getakeld en kon de afwerking beginnen. Vrijdag 30 januari was alles wind- en regenvrij, was de verwarming ingeschakeld en waren alle kabels voor electra en computers gelegd. 

Vanaf begin februari wordt de rest afgewerkt: er moet geschilderd, vloerbedekking gelegd, ingericht. Naar verwachting kan groep 1 C nog vóór de krokusvakantie verhuizen naar hun nieuwe ruimte. 

Op de speelplaats kan het duikelrek niet worden gered, er zat te veel betongewicht aan. De overige speeltoestellen worden elders herplaatst, waarschijnlijk samen met één nieuw element als alternatief voor het duikelrek. Nu we toch bezig waren: het zand in de zandbak is ververst. 
